南部町　令和2年度工事発注計画

執行課名	工　事　名	場所	期　　間	契約方法	契約予定	種別	概　　要
建設課	越渡御屋敷線改良工事（1工区）	万沢地内	契約の翌日～150日間	指名競争	9月本契約	土木一式	L＝60m　W＝7.0m
建設課	越渡御屋敷線改良工事（2工区）	万沢地内	契約の翌日～150日間	指名競争	9月本契約	土木一式	L＝60m　W＝7.0m
建設課	越渡御屋敷線伐採工事	万沢地内	契約の翌日～60日間	指名競争	7月	伐採一式	A＝1450㎡
建設課	居里大橋橋梁耐震補強補修工事	内船地内	契約の翌日～120日間	指名競争	9月	土木一式	L＝12.0m
建設課	有東川橋橋梁耐震補強補修工事	内船地内	契約の翌日～120日間	指名競争	9月	土木一式	L＝10.6m
建設課	居里大橋耐震補修設計業務委託	内船地内	契約の翌日～90日間	随意契約	4月	設計業務	L＝12.0m
建設課	御堂上橋耐震補修設計業務委託	福士地内	契約の翌日～100日間	指名競争	7月	設計業務	
建設課	鯨野橋耐震補修設計業務委託	福士地内	契約の翌日～100日間	指名競争	7月	設計業務	
建設課	梅島橋耐震補修設計業務委託	万沢地内	契約の翌日～100日間	指名競争	7月	設計業務	
産業振興課	林道橋梁点検業務委託	町内	契約の翌日～200日間	指名競争	6月	点検業務	11路線　41橋
産業振興課	森林経営管理制度における経営管理意向調査準備業務	町内	契約の翌日～200日間	指名競争	6月	調査業務	森林状況調査・解析
産業振興課	ため池耐震診断調査業務委託	中野	契約の翌日～150日間	指名競争	7月	調査業務	2箇所
水道環境課	町道中野西町裏線配水管布設替工事(1工区)	中野地内	契約の翌日～180日間	指名競争	8月	管工事	L=191m、Φ100mm、給水8件
水道環境課	町道南部中野線配水管布設工事	南部地内	契約の翌日～180日間	指名競争	8月	管工事	L=190m、Φ150mm、給水14件
水道環境課	町道真篠線送配水管布設工事設計委託	文京地内	契約の翌日～120日間	指名競争	6月	設計業務	送水管L=230m、配水管L=230m
水道環境課	町道真篠線送配水管布設工事	文京地内	契約の翌日～180日間	指名競争	9月	管工事	送水管L=230m、配水管L=230m
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設替工事	本郷地内	契約の翌日～180日間	指名競争	9月	管工事	L=68m、Φ75mm
交通防災課	富岡地内60㎥耐震性防火水槽設置工事	内船富岡地内	契約の翌日～150日間	指名競争	6月	土木一式	60㎥耐震性防火水槽
交通防災課	南部分団第8部ポンプ室新築工事	内船地内	契約の翌日～150日間	指名競争	7月	土木・建築工事	鉄骨2階建て　延床面積84㎡
生涯学習課	旧富河中学校前造成工事	福士地内	契約の翌日～90日間	指名競争	5月	土木一式	A＝1,090㎡
学校教育課	富沢小学校プール改築工事実施設計監理業務委託	福士地内	契約の翌日～300日間	指名競争	4月	設計監理業務	
学校教育課	富沢小学校プール改築工事	福士地内	契約の翌日～200日間	一般競争または指名競争	8月	建築一式	老朽化プール解体・改築