南部町　令和8年度工事発注計画

執行課名	工　事　名	場　所	期　間	契約方法	契約予定	種別	概　要
交通防災課	町営バス購入　1台	陵草線	納車の日～100日間	指名競争	4月済	備品購入	架装あり
水道環境課	通信回線LTE化工事（富河地区）	福士地内	契約の翌日～220日間	随意契約	4月済	電気通信工事	無線通信化
水道環境課	通信回線LTE化工事（万沢地区）	万沢地内	契約の翌日～220日間	随意契約	4月済	電気通信工事	無線通信化
総務課（分庁舎）	分庁舎照明器具LED化工事	内船地内	契約の翌日～270日間	指名競争	5月済	電気工事	照明器具のLED化
産業振興課	林道鯨野森山線開設工事	富沢地内	契約の翌日～281日間	指名競争	5月済	林道開設工事	L=29m、W=4.0m
建設課	林道剣抜大洞線温井橋改良詳細設計業務委託	成島地内	契約の翌日～130日間	指名競争	5月済	設計業務	
建設課	町道町屋富士川線梅園橋補修設計業務	福士地内	契約の翌日～150日間	指名競争	5月済	設計業務	
建設課	町道橋梁定期点検業務委託	町内全域	契約の翌日～300日間	随意契約（協定）	5月済	点検業務	船山川橋 外28橋
建設課	林道剣抜大洞線明原橋改良工事	福士地内	契約の翌日～150日間	指名競争	5月済	土木一式	L＝14.4m、塗装塗替A＝86㎡、伸縮装置取替L＝9.3m
建設課	町道佐野線改良工事	内船地内	契約の翌日～150日間	指名競争	5月済	土木一式	L=60.0m、W=7.0m、擁壁V=22㎥、側溝L=57m、舗装A=442㎡
建設課	旧富沢図書館・林業センター解体工事設計業務委託	福士地内	契約の翌日～150日間	指名競争	5月済	設計業務	
交通防災課	衛星無線機購入	町内全域	契約の翌日～60日間	指名競争	5月済	備品購入	基地局本庁1台、携帯型衛星28台
学校教育課	南部中学校校舎改修実施設計業務委託	南部地内	契約の翌日～240日間	指名競争	5月済	設計業務	
生涯学習課	農村環境改善センター空調設備入替工事	福士地内	契約の翌日～270日間	指名競争	5月済	設備工事	室内機11台、室外機8台の入替
生涯学習課	アルカディア野球場及びテニスコート変電設備改修工事	大和地内	契約の翌日から令和9年3月31日	指名競争	5月済	電気工事	変電設備改修及び低濃度PCB処分
水道環境課	南部配水池送配水管布設替設計業務委託	南部地内	契約の翌日～220日間	指名競争	5月済	設計業務	
水道環境課	万沢第1横沢水源送水ポンプ交換工事	万沢地内	契約の翌日～150日間	随意契約	5月済	水道施設工事	送水ポンプ1台交換
交通防災課	土砂災害・洪水ハザードマップ作成委託	町内全域	契約の翌日～200日間	指名競争	6月済	作成委託	
交通防災課	60㎥級貯水槽設置工事	福士平地内	契約の翌日～150日間	指名競争	6月済	土木一式	
産業振興課	農道水路維持工事	町内全域	契約の翌日～100日間	随意契約	6月～	土木一式	各区からの要望　約10箇所
産業振興課	森林経営管理意向調査及び集積計画	楮根・大塩地内	契約の翌日～200日間	随意契約	6月済	調査業務	意向調査147.1ha、集積計画13名分、測量・調査2.37km
産業振興課	町内観光案内看板の更新	町内全域	契約の翌日～100日間	随意契約	11月	更新	内船駅、道の駅2カ所、うつぶな公園
産業振興課	農業用施設・構造物測量業務委託	町内全域	契約の翌日～100日間	随意契約	11月	測量業務	小型施設・構造物測量3箇所、大型施設構造物1箇所
産業振興課	鳥獣害防止移設維持工事（補償工事）	成島地内	契約の翌日～100日間	随意契約	11月	土木一式	西沢川砂防堰堤工事に伴う県補償工事
水道環境課	中央第2浄水場膜原水ポンプ取替工事	福士地内	契約の翌日～180日間	随意契約	未定	水道施設工事	膜原水ポンプ2台
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設替工事	本郷地内	契約の翌日～200日間	指名競争	9月済	管工事	HPPEφ200　L=205m
財政課	本庁舎高圧設備改修工事	福士地内	契約の翌日～90日間	指名競争	7月済	電気工事	
DX推進課	FM告知放送設備サーバー等改修工事	本庁舎外	契約の翌日～540日間	一般競争	9月済	電気通信工事	本庁舎、分庁舎、万沢支所
建設課	林道剣抜大洞線　法面対策工事 1	成島地内	契約の翌日～100日間	指名競争	7月済	土木一式	A＝392㎡
建設課	林道剣抜大洞線　法面対策工事 2	福士地内	契約の翌日～100日間	指名競争	7月済	土木一式	A＝432㎡
子育て支援課	栄保育所給食室他給水設備改修工事	内船地内	契約の翌日～120日間	随意契約	7月済	管工事	給食室等の給水設備改修
水道環境課	万沢第1越渡減圧弁更新工事	万沢地内	契約の翌日～120日間	指名競争	7月済	水道施設工事	MRF-500MR型　75mm　1基
建設課	町道南部中野線船山川橋（歩道橋）補修工事	南部地内	契約の翌日～160日間	指名競争	10月	土木一式	炭素繊維接着工1式、塗装塗替A＝60㎡
産業振興課	重要インフラ施設周辺森林整備測量業務委託	町内全域	契約の翌日～100日間	未定	10月	測量業務	測量業務　箇所数、施工箇所（未定）
産業振興課	下井出用水路改良工事	南部地内	契約の翌日～200日間	指名競争	10月	土木一式	L=140m、W=450mm
産業振興課	柳島内用水路改良工事	南部地内	契約の翌日～200日間	指名競争	10月	土木一式	L=140m、W=300mm
生涯学習課	アルカディア南部総合公園運動場駐車場舗装工事	南部地内	契約の翌日～127日間	指名競争	10月	土木一式	駐車場アスファルト舗装（3070㎡）
産業振興課	森林整備業務委託	南部地内	契約の翌日～100日間	指名競争	11月	森林整備	A＝1.83ha
産業振興課	重要インフラ施設周辺森林整備業務委託	町内全域	契約の翌日～60日間	未定	11月	森林整備	5箇所
生涯学習課	アルカディア南部総合公園文化館漏水改修工事	南部地内	契約の翌日～70日間	随意契約	10月	防水工事	2階西面漏水改修（一部）
生涯学習課	アルカディア南部総合公園運動場防球ネット整備工事	南部地内	契約の翌日～110日間	未定	11月	土木一式	L=20.m、H=10m（3箇所）
生涯学習課	アルカディア南部総合公園運動場駐車場街灯設置工事	南部地内	契約の翌日～110日間	指名競争	10月	電気工事	2箇所（ソーラー式）