南部町　令和2年度工事発注計画（6･7月追加分）

執行課名	工　事　名	場　所	期　　間	契約方法	契約予定	種別	概　　要
産業振興課	奥山温泉施設工事	福士地内	契約の翌日～120日間	指名競争	7月	電気設備工事	給湯用ヒータ更新
生涯学習課	旧富河中学校改修工事設計監理委託	福士地内	契約の翌日～270日間	指名競争	7月	設計監理業務	