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1.道路施設（橋梁）の現状と課題 

南部町が管理する供用中の橋梁は、平成 31年 2 月 28 日現在 182 橋であり、架橋年の

わかる橋梁のうち、架橋後 50年を越える橋梁の割合は、現在の約 22％が、10 年後には

約 45％、20 年後には、71％となり高齢化が急速に進んでいく状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 架橋経過年数 50年を超える橋梁数の変化 

 

 

2.道路施設メンテナンスサイクルの基本的な考え方 

今後道路構造物が急速に老朽化していくことを踏まえ、道路管理者の責任による点検

→診断→措置→記録というメンテナンスサイクルを確立するために具体的に点検頻度は

方法等が法令で定められ、また「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（平成 26

年 4 月）より、メンテナンスサイクルを持続的に回すよう取組むべきと提言された。 

これを踏まえて、今後さらに、老朽化する道路構造物の増加が見込まれることから、

次ページの定期点検要領に基づき、5年に 1回の頻度で、近接目視点検による点検を実

施し、健全性の判定を 4段階で区分して構造物の状態を把握していく。 

その後、点検・診断結果に基づき必要な措置を適切な時期に着実かつ効率的・効果的

に講じ、点検と補修メンテナンスサイクルを回すことで老朽化対策を推進していく。な

お、措置を実施した損傷が、再劣化する可能性があるため、点検調書、橋梁台帳などに

記録を残し、次回点検時に再劣化が生じていないか確認を行うこととする。 
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（1）定期点検要領等 

    ・道路橋定期点検要領（国土交通省道路局 H26.6） 

 

（2）トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成 26年国土交通省告示第 426号） 

区分  状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずるこ

とが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に

措置を講ずべき状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 メンテナンスサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 点検状況               写真-2 補修状況（ひびわれ補修） 
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3.個別施設計画に盛り込む橋梁事業 

個別施設計画の策定にあたり、橋梁補修事業だけではなく、南部町が実施している他

の橋梁事業も含めて策定を行い、実施工に即した個別施設計画の策定を行う。 

1.橋梁補修事業 

2.橋梁耐震補強事業 

3.既設橋 PCB 調査 

4.橋梁点検事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 個別施設計画 

 

※南部町の主要幹線道路は、国県道であり、大規模地震時の車両交通は確保されると

想定される。そのため、大規模地震の対応として、整備効果を高めるために、経済

的負荷が高く、施工期間も長い、橋脚耐震補強は先送りとし、橋桁が落ちないよう

にする事を最優先とした、落橋防止対策事業を進める。全ての落橋防止対策事業が

終了した後、橋脚耐震補強事業を進めていく。 

 

4.計画期間 

50 年の計画期間を策定するが、実工事との乖離がないよう計画期間は 10年とする。

また 5年に 1回の定期点検のサイクルを踏まえ、5年毎に計画の見直しを行うものとす

る。 

個別施設計画

橋梁補修事業

橋梁耐震補強事業 既設橋PCB調査

橋梁点検事業
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5.対策の優先順位の考え方 

南部町の管理橋は、判定区分ⅠおよびⅡの橋梁が多く、健全な状態である。そこで、

橋梁耐震補強事業及び、既設 PCB 調査の優先順位を高く設定する。 

優先順位は、以下の通りとする。 

 

① 既設橋 PCB調査  ：環境省により、H39.3.31 迄に PCB 処分が義務付けられてい 

る。 

② 橋梁耐震補強事業 ：南部町は、孤立集落等が点在しており、大規模地震時等、

橋梁の倒壊と共に、孤立化することが懸念される。 

③ 橋梁補修事業   ：橋梁耐震事業に合わせて、補修工事を行い、予防保全を行 

う。 

 

6.施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用（別添 対策内容と実施時期） 

 南部町で管理する橋梁 182 橋は、平成 26年度～平成 30 年度で全橋定期点検が一巡す

る。 

H31.2 現在、判定区分Ⅲ（早期措置段階）の橋梁は、1橋（居里大橋）のみである。 

なお居里大橋は、H32 年度に橋梁補修工事を実施予定である。判定区分ⅠおよびⅡの橋梁

についても、居里大橋の橋梁補修工事終了後、適宜実施する方針とする。内容は別添の通

り。 

 

判定区分 診断結果 

Ⅳ 0 

Ⅲ 1 

Ⅱ 51 

Ⅰ 130 

表-1 H26～H30 年度診断結果 
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1 20382150 福士川橋 ﾌｸｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 5 5径間RC単純T桁橋 63.30 6.20 5.50 不明 H27 Ⅰ
10642380 船山川橋 ﾌﾅﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ 5 5径間ＲＣ単純Ｔ桁 59.96 6.23 5.60 不明 H28
10642381 船山川橋（歩道橋） ﾌﾅﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 3 ＲＣ単純Ｔ桁橋, 2径間鋼単純H桁 59.96 1.88 1.58 不明 H28

3 10321770 船山橋 ﾌﾅﾔﾏﾊﾞｼ 1 鋼単純H桁橋 15.00 4.07 3.35 昭和36 H30 Ⅱ
4 26040450 夕陽川橋 ﾕｳﾋｶﾜﾊｼ 1 RC単純T桁橋 14.70 4.00 3.44 昭和37 H27 Ⅱ
5 17094000 楮根川橋 ｶｿﾞﾈｶﾜﾊｼ 1 ポストテンションPC単純中空床版橋 30.59 9.20 8.00 平成21 H27 Ⅰ
6 10382050 鍋島橋 ﾅﾍﾞｼﾏﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 18.60 4.30 3.60 昭和41 H27 Ⅱ

10261500 向田橋 ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞｼ 2 2径間鋼単純H桁橋 30.84 3.10 2.50 昭和42 H27
10261501 向田橋（歩道橋） ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 2 2径間単純H型桁橋 34.00 1.09 1.00 平成18 H30

8 16030370 富士見橋 ﾌｼﾞﾐﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 24.50 4.80 4.10 昭和44 H27 Ⅰ
9 27050850 中皐月橋 ﾅｶｻﾂｷﾊｼ 3 3径間ポストテンションPC単純バルブT桁橋 63.00 4.10 3.50 昭和43 H27 Ⅰ
10 20602550 国吉橋 ｸﾆﾖｼﾊｼ 1 鋼単純H形橋 17.30 3.70 3.00 不明 H27 Ⅱ
11 20462300 上福士川橋 ｶﾐﾌｸｼｶﾞﾜﾊｼ 3 3径間鋼単純H桁橋 54.10 4.80 4.00 昭和44 H27 Ⅰ
12 27050900 坂本橋 ｻｶﾓﾄﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 18.00 4.70 4.00 不明 H27 Ⅰ
13 26030250 鯨野上橋 ｸｼﾞﾗﾉｶﾐﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 16.00 4.20 3.50 昭和47 H27 Ⅱ
14 10552300 御崎橋 ﾐｻｷﾊｼ 3 3径間鋼単純H桁橋 48.38 4.30 3.50 昭和47 H27 Ⅱ
15 16020150 月見橋 ﾂｷﾐﾊｼ 2 2径間鋼単純H桁橋 28.23 8.05 7.05 昭和49 H27 Ⅰ
16 20081250 宮原下橋 ﾐﾔﾊﾗｼﾓﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 17.50 2.80 2.50 昭和49 H27 Ⅱ
17 17020970 猿田橋 ｻﾙﾀﾊｼ 2 2径間プレテンションPC単純中空床版橋 40.48 5.90 5.00 昭和51 H27 Ⅰ
18 20793000 徳間橋 ﾄｸﾏﾊｼ 1 鋼単純合成Ⅰ桁橋 20.30 3.80 3.00 昭和50 H27 Ⅰ
19 20532350 皐月橋 ｻﾂｷﾊｼ 3 3径間鋼単純H桁橋 64.40 4.80 4.00 昭和52 H27 Ⅰ
20 10442200 温井橋 ﾇｸｲﾊｼ 2 2径間鋼単純H桁橋 43.00 5.00 4.00 昭和54 H27 Ⅰ
21 10402100 大垈橋 ｵﾝﾀﾊﾞｼ 2 2径間鋼単純H桁橋 45.94 5.00 4.00 昭和55 H27 Ⅰ
22 20552450 御堂中橋 ﾐﾄﾞｳﾅｶﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 18.00 3.72 3.00 昭和56 H27 Ⅱ
23 10241450 馬場橋 ﾊﾞﾝﾊﾞﾊｼ 1 プレテンションPC単純T桁橋 18.40 5.00 4.00 昭和55 H27 Ⅱ

10702550 共栄橋 ｷｮｳｴｲﾊｼ 5 5径間ＲＣ単純T桁橋 65.70 3.91 3.61 不明 H28
10702551 共栄橋（上流拡幅部） ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ（ｼﾞｮｳﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ） 5 5径間ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPＣ単純床版橋 65.70 3.47 2.87 昭和57 H28
10702552 共栄橋（下流拡幅部） ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ（ｶﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ） 5 5径間ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPＣ単純床版橋 65.70 2.09 1.69 昭和57 H28

25 17092530 昭南橋 ｼｮｳﾅﾝﾊｼ 1 プレテンションPC単純中空床版橋 14.90 8.20 7.00 昭和60 H27 Ⅱ
26 11223810 西乗橋 ﾆｼﾉﾘﾊｼ 1 鋼単純合成H桁橋 18.40 4.70 4.00 不明 H27 Ⅰ
27 21043350 白鳥橋 ｼﾗﾄﾘﾊｼ 1 ポストテンションPC単純T桁橋 38.00 8.20 7.00 平成2 H27 Ⅰ
28 16100900 営林橋 ｴｲﾘﾝﾊｼ 1 RC単純T桁橋 10.08 6.70 5.50 平成9年 H27 Ⅰ
29 20171450 塩之沢橋 ｼｵﾉｻﾜﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 17.00 3.80 3.00 平成16 H27 Ⅱ
30 10643990 戸栗川橋 ﾄｸﾞﾘｶﾜﾊｼ 4 2径間連続RCT桁橋 54.00 6.17 5.55 昭和14 H27 Ⅱ
31 10643391 戸栗川橋歩道橋 ﾄｸﾞﾘｶﾜﾊｼﾎﾄﾞｳﾌﾞ 2 単純鋼鈑桁橋 55.90 1.70 1.50 昭和59 H27 Ⅱ
32 10033950 根岸沢橋 ﾈｷﾞｼｻﾜﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 11.00 6.25 5.45 不明 H28 Ⅰ
33 10311780 水呑橋 ﾐｽﾞﾉﾐﾊｼ 1 ＲＣ単純Ｔ桁橋 9.15 4.00 3.60 昭和42 H28 Ⅱ
34 10321800 横沢下橋 ﾖｺｻﾞﾜｼﾓﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 10.53 6.32 5.12 昭和53 H28 Ⅰ

10362000 西沢上橋 ﾆｼｻﾞﾜｶﾐﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 10.97 3.36 3.11 不明 H28
10362001 西沢上橋（上流拡幅部） ﾆｼｻﾞﾜｶﾐﾊｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ) 1 鋼単純H桁 14.17 2.36 2.11 不明 H28

36 10762800 大入橋 ｵｵｲﾘﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 11.45 3.50 3.00 不明 H28 Ⅱ
37 10943450 古御所下橋 ﾌﾙｺﾞｼｮｼﾓﾊｼ 1 鋼桁橋 10.68 5.80 5.00 平成15 H28 Ⅰ

11053650 居里大橋 ｲﾘｵｵﾊｼ 1 ＲＣ単純アーチ橋 12.00 3.73 3.48 不明 H28
11053651 居里大橋（下流拡幅部） ｲﾘｵｵﾊｼ(ｶﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ) 1 鋼単純H桁橋 12.00 3.75 3.50 不明 H28

39 16020250 小川橋 ｵｶﾞﾜﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 12.00 8.20 7.00 平成2 H28 Ⅰ
16030330 沢奥橋 ｻﾜｵｸﾊｼ 1 ＲＣ単純T桁橋 10.15 4.65 4.25 昭和41 H28
16030331 沢奥橋（下流拡幅部） ｻﾜｵｸﾊｼ(ｶﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ) 1 PC床板橋 10.15 1.20 0.80 不明 H28

41 16070400 南田橋 ﾐﾅﾐﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 10.50 6.20 5.00 平成13 H28 Ⅱ
42 16100630 佐野橋 ｻﾉﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 11.54 4.70 4.00 昭和50 H28 Ⅱ
43 17052480 新大和橋 ｼﾝｵｵﾜﾊﾞｼ 1 PC単純床板桁橋 12.50 6.20 5.00 平成2 H28 Ⅰ
44 17052500 大和橋 ｵｵﾜﾊﾞｼ 1 PC単純床板桁橋 10.40 4.80 4.00 昭和48 H28 Ⅱ

20071200 宮原橋 ﾐﾔﾊﾗﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 12.99 4.00 3.60 不明 H28
20071201 宮原橋（上流拡幅部） ﾐﾔﾊﾞﾗﾊｼ（ｼﾞｮｳﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ） 1 鋼単純H桁橋 18.00 1.75 1.35 不明 H28

46 20141350 田中橋 ﾀﾅｶﾊｼ 1 プレテンションPC単純床板橋 12.45 5.20 4.00 不明 H28 Ⅰ
47 20422200 切久保橋 ｷﾘｸﾎﾞﾊｼ 1 プレテンションPC単純床板 11.60 5.20 4.00 不明 H28 Ⅰ
48 20432250 切久保上橋 ｷﾘｸﾎﾞｶﾐﾊｼ 1 鋼桁橋 10.55 4.02 3.50 不明 H28 Ⅱ
49 20562400 御堂下橋 ﾐﾄﾞｳｼﾓｾﾝ 1 鋼単純H桁橋 12.90 3.70 3.00 昭和47 H28 Ⅱ
50 20612600 向田下橋 ﾑｶｲﾀﾞｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ単純床版橋 10.40 4.90 4.10 不明 H28 Ⅰ
51 20622700 向田橋 ﾑｶｲﾀﾞﾊｼ 1 ＲＣ単純床版橋 10.50 4.10 3.10 不明 H28 Ⅰ
52 20933150 本田橋 ﾎﾝﾀﾞﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 14.00 3.65 3.05 不明 H28 Ⅱ
53 21013300 下宿橋 ｼﾓｼﾞｭｸﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 13.90 5.00 4.00 不明 H28 Ⅰ
54 21083500 栩久保橋 ﾄﾁｸﾎﾞﾊｼ 1 鋼単純H桁橋 14.60 4.85 4.00 不明 H28 Ⅱ
55 26020010 有東川橋 ｳﾄｳｶﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純Ｔ桁橋 10.60 4.90 4.50 不明 H28 Ⅱ
56 26020050 御堂上橋 ﾐﾄﾞｳｶﾐﾊｼ 1 鋼単純H桁 13.00 3.70 3.10 昭和47 H28 Ⅱ

26030100 田尻橋 ﾀｼﾞﾘﾊｼ 1 ＲＣ単純Ｔ桁 11.60 3.90 3.50 昭和35 H28
26301001 田尻橋（下流拡幅部） ﾀｼﾞﾘﾊｼ（ｶﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ) 1 鋼単純H桁橋 13.35 1.30 0.90 平成16 H28

58 26030200 鯨野橋 ｸｼﾞﾗﾉﾊｼ 1 プレテンションPC単純T桁橋 11.50 4.10 3.60 不明 H28 Ⅱ
59 10412150 西沢下橋 ﾆｼｻﾞﾜｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 7.10 4.35 4.05 不明 H29 Ⅱ
60 10512250 坂本橋 ｻｶﾓﾄﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 6.90 14.33 13.33 不明 H29 Ⅰ

10642400 蟹谷沢橋 ｶﾆﾀﾆｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純Ｔ桁橋 8.50 6.35 5.65 不明 H29
10642401 蟹谷沢（歩道部） ｶﾆﾀﾆｻﾜﾊｼ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 1 鋼単純床版橋 9.00 2.00 1.50 不明 H30

62 10843200 戸樋の沢橋 ﾄｲﾉｻﾜﾊｼ 1 プレテンションPC単純床板橋 8.17 4.75 4.05 不明 H29 Ⅱ
63 10843210 真篠橋 ﾏｼﾉﾊｼ 1 プレテンションPC単純床板橋 8.44 3.60 3.00 不明 H29 Ⅱ
64 10893300 四房橋 ｼﾎﾞｳﾊｼ 1 ＲＣボックスカルバート 6.00 3.60 3.00 不明 H29 Ⅰ
65 11053560 南沢橋 ﾐﾅﾐｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 6.65 4.72 4.12 不明 H29 Ⅰ
66 11053610 源田沢橋 ｹﾞﾝﾀﾞｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.29 5.05 4.60 不明 H29 Ⅰ
67 11053630 居里１号橋 ｲﾘｲﾁｺﾞｳﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 10.86 4.47 3.87 不明 H29 Ⅱ
68 11053690 南居里沢橋 ﾐﾅﾐｲﾘｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.12 4.30 3.93 不明 H29 Ⅱ
69 11302540 昭南上橋 ｼｮｳﾅﾝｶﾐﾊｼ 1 プレテンションPC単純床板橋 8.50 7.30 6.10 平成8 H29 Ⅰ
70 16010010 上矢沢橋 ｶﾐﾔｻﾞﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 7.30 6.45 5.25 不明 H29 Ⅰ
71 16020100 谷津橋 ﾔﾂﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.90 8.20 7.00 平成4 H29 Ⅰ
72 16020200 西川橋 ﾆｼｶﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 7.60 8.20 7.00 平成3 H29 Ⅰ
73 16020300 矢沢橋 ﾔｻﾞﾜﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 8.50 8.04 7.44 昭和60 H29 Ⅰ

16093280 梅の木川橋 ｳﾒﾉｷｶﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純アーチ橋 5.73 2.00 2.00 不明 H29
16093281 梅の木川橋（上流拡幅部） ｳﾒﾉｷｶﾜﾊｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ） 1 ＲＣ単純床板橋 5.73 1.70 1.50 不明 H29
16093282 梅の木川橋（下流拡幅部） ｳﾒﾉｷｶﾜﾊｼ(ｶﾘｭｳｶｸﾌｸﾌﾞ） 1 鋼H型桁橋 5.73 1.70 1.50 不明 H29

75 16093290 中村川橋 ﾅｶﾑﾗｶﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 8.40 9.30 8.40 不明 H29 Ⅱ
76 17011680 横沢橋 ﾖｺｻﾞﾜﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 5.80 8.35 7.15 平成13 H29 Ⅰ
77 17020950 坂本下橋 ｻｶﾓﾄｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 4.45 12.85 12.25 不明 H29 Ⅰ
78 17051050 大和下橋 ｵｵﾜｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 6.05 16.13 15.33 平成5 H29 Ⅰ
79 17071100 寄畑上橋 ﾖﾘﾊﾀｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.51 3.65 3.05 不明 H29 Ⅰ
80 20151400 広見橋 ﾋﾛﾐﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 8.50 5.00 4.00 昭和57 H29 Ⅰ
81 20342050 梅園橋 ｳﾒｿﾞﾉﾊｼ 1 PC単純床板桁橋 9.75 7.83 5.80 不明 H29 Ⅱ
82 20612650 向田上橋 ﾑｶｲﾀﾞｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 9.10 5.00 4.00 昭和60 H29 Ⅰ
83 20723750 上根熊沢橋 ｶﾐﾈｸﾞﾏｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 9.00 4.80 4.00 不明 H29 Ⅰ
84 20762800 西根熊橋 ﾆｼﾈｸﾞﾏﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 9.50 5.80 5.00 昭和58 H29 Ⅰ
85 21073400 御殿川橋 ｺﾞﾃﾝｶﾞﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 6.50 2.90 2.50 昭和35 H29 Ⅱ
86 21123650 矢口橋 ﾔｸﾞﾁﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 8.50 5.00 4.00 不明 H29 Ⅰ
87 26030150 小林橋 ｺﾊﾞﾔｼﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 9.50 6.00 5.00 昭和58 H29 Ⅱ
88 27010500 峯橋 ﾐﾈﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 7.20 4.20 3.80 不明 H29 Ⅱ
89 27030600 舟沢橋 ﾌﾅｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.00 6.08 5.78 不明 H29 Ⅱ
90 27070950 井戸沢橋 ｲﾄﾞｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.00 3.30 3.00 不明 H29 Ⅰ
91 27071000 上徳間橋 ｶﾐﾄｸﾏﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.10 4.20 3.90 不明 H29 Ⅱ
92 27101050 赤子沢橋 ｱｶｺﾞｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 7.55 5.00 4.00 不明 H29 Ⅱ
93 27111100 梅島橋 ｳﾒｼﾞﾏﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 8.50 6.00 5.00 昭和54 H29 Ⅰ
94 10241400 西川下橋 ﾆｼｶﾜｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 5.00 5.40 4.70 不明 H30 Ⅰ
95 10271600 西川上橋 ﾆｼｶﾜｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 5.50 5.10 不明 H30 Ⅰ
96 10321750 新地上橋 ｼﾝﾁｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 9.00 4.93 4.60 不明 H30 Ⅱ
97 10521000 城山上橋 ｼﾛﾔﾏｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 6.00 5.10 4.50 不明 H30 Ⅰ
98 10752700 永代橋 ｴｲﾀｲﾊﾞｼ 1 プレテンションPC床版橋 8.00 4.50 4.00 不明 H30 Ⅰ
99 10802850 原戸下橋 ﾊﾗﾄｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 5.00 5.46 4.20 不明 H30 Ⅰ
100 10802900 原戸中橋 ﾊﾗﾄﾅｶﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 6.17 5.90 不明 H30 Ⅰ
101 10802950 原戸上橋 ﾊﾗﾄｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 6.00 4.10 3.80 不明 H30 Ⅰ
102 10803000 新原戸橋 ｼﾝﾊﾗﾄﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 6.00 4.00 3.00 不明 H30 Ⅰ
103 10813050 大和上橋 ｵｵﾜｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 6.00 4.00 3.00 不明 H30 Ⅰ
104 10823100 笠向上橋 ｶｻﾑｷｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 5.00 3.00 2.70 不明 H30 Ⅰ
105 10843220 戸樋の沢下橋 ﾄｲﾉｻﾜｼﾓﾊｼ 1 アーチ橋 8.00 4.27 不明 H30 Ⅰ
106 10983500 通運橋 ﾂｳｳﾝﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 8.00 2.00 1.50 不明 H30 Ⅰ
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表-2　定期点検結果（1/2）



点検実施全幅員
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幅員径間数

橋梁型式
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橋梁数
橋梁番号 橋梁名 架橋年
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107 11043600 居里橋 ｲﾘﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 5.00 4.12 3.50 不明 H30 Ⅰ
108 11063670 促進下橋 ｿｸｼﾝｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 5.00 4.58 4.00 不明 H30 Ⅰ
109 11073700 島尻橋 ｼﾏｼﾞﾘﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 5.54 4.82 4.02 不明 H29 Ⅰ
110 11073800 島尻下橋 ｼﾏｼﾞﾘｼﾓﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 7.02 3.30 3.00 不明 H29 Ⅱ
111 11081150 寄畑中橋 ﾖﾘﾊﾀﾅｶﾊｼ 1 ＲＣ単純床板橋 8.18 4.82 4.02 不明 H29 Ⅰ
112 11101210 沢奥橋 ｻﾜｵｸﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 4.00 3.60 不明 H30 Ⅰ
113 11173960 白水沢橋 ﾊｸｽｲｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 4.20 3.60 不明 H30 Ⅰ
114 11333660 谷津川上橋 ﾔﾂｶﾞﾜｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 4.00 3.00 不明 H30 Ⅱ
115 20091300 原戸橋 ﾊﾗﾄﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 5.00 4.80 4.00 不明 H30 Ⅰ
116 20181500 坂下橋 ｻｶｼﾀﾊｼ 1 PC溝橋（BOXカルバート） 4.00 4.60 4.00 不明 H30 Ⅰ
117 20261850 聖沢川上橋 ﾋｼﾞｻﾜｶﾞﾜｶﾐﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 6.00 3.60 2.90 不明 H30 Ⅱ
118 20332000 大堀橋 ｵｵﾎﾘﾊｼ 1 ＲＣ溝橋（BOXカルバート） 6.00 5.25 4.30 不明 H30 Ⅰ
119 20792900 上村橋 ｶﾐﾑﾗﾊｼ 1 PC溝橋（BOXカルバート） 4.00 6.00 5.00 不明 H30 Ⅰ
120 20792950 森下橋 ﾓﾘｼﾀﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 6.00 4.00 3.70 不明 H30 Ⅰ
121 20883050 横沢橋 ﾖｺｻﾞﾜﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 3.80 3.50 昭和36 H30 Ⅱ
122 20973200 奥山口橋（上山口沢橋） ｵｸﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ(ｶﾐﾔﾏｸﾞﾁｻﾞﾜﾊｼ) 1 ＲＣ床版橋 6.00 4.80 4.00 不明 H30 Ⅰ
123 20993250 山口橋 ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 5.10 4.50 昭和36 H30 Ⅱ
124 21093550 尾戸栗沢橋 ｵﾄｸﾘｻﾜﾊｼ 1 ＲＣ床版橋 7.00 3.10 2.80 不明 H30 Ⅰ
125 21133700 中沢坂下橋 ﾅｶｻﾞﾜｻｶｼﾀﾊｼ 1 鋼合成H桁 5.00 3.60 3.30 不明 H30 Ⅱ
126 26040400 奥山釜ノ口橋 ｵｸﾔﾏｶﾏﾉｸﾁﾊｼ 1 PC溝橋（BOXカルバート） 2.00 6.60 6.00 不明 H30 Ⅰ
127 11351200 十島枯下橋 ﾄｵｼﾏｶﾚｼﾀﾊｼ 2 2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式中空床版桁橋 45.60 5.20 4.00 平成24 H26 Ⅰ
128 10031250 上蟹谷沢橋 ｶﾐｶﾆﾀﾆｻﾞﾜﾊｼ 1 RCボックスカルバート 4.30 8.60 7.20 不明 H26 Ⅰ
129 10091350 蟹谷沢橋（下） ｶﾆｻﾜﾀﾆﾊｼ 1 RC単純鋼床版 5.50 3.50 3.50 不明 H26 Ⅰ
130 10271550 西川中橋 ﾆｼｶﾜﾅｶﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.86 4.70 4.40 不明 H26 Ⅰ
131 10280130 新地橋 ｼﾝﾁﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.40 3.60 3.00 不明 H26 Ⅰ
132 10291650 横沢上橋 ﾖｺｻﾞﾜｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.50 4.30 4.00 不明 H26 Ⅰ
133 10311700 横沢中橋 ﾖｺｻﾞﾜﾅｶﾊｼ 1 RCボックスカルバート 2.40 4.50 4.10 不明 H26 Ⅰ
134 10361850 振興橋 ｼﾝｺｳﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.50 4.50 4.00 不明 H26 Ⅰ
135 10361900 瀬戸の沢橋 ｾﾄﾉｻﾜﾊｼ 1 鋼単純Ｈ桁橋 4.48 3.16 2.68 不明 H26 Ⅰ
136 10361950 西の入川橋 ﾆｼﾉｲﾘｶﾞﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.00 2.72 2.50 不明 H26 Ⅰ
137 10450960 矢崎橋 ﾔｻﾞｷﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.10 9.70 9.30 不明 H26 Ⅰ
138 10662450 昭和町橋 ｼｮｳﾜﾁｮｳﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.00 6.00 6.00 不明 H26 Ⅰ
139 10742600 大蔵上橋 ｵｵｸﾗｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.90 4.30 4.00 不明 H26 Ⅰ
140 10752750 大蔵下橋 ｵｵｸﾗｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.40 6.00 5.70 不明 H26 Ⅰ
141 10762650 塩沢中橋 ｼｵｻﾞﾜﾅｶﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.70 5.20 4.60 不明 H26 Ⅰ
142 10823150 笠向中橋 ｶｻﾑｷﾅｶﾊｼ 1 RC単純床版橋 5.10 7.90 7.50 不明 H26 Ⅰ
143 10853320 湯源上橋 ﾕﾓﾄｶﾐﾊｼ 1 RCボックスカルバート 13.00 5.20 4.00 2012 H26 Ⅰ
144 10903350 中田下橋 ﾅｶﾀｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版橋 5.60 4.20 3.90 不明 H26 Ⅰ
145 10933400 谷津川橋 ﾔﾂｶﾞﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.30 4.10 3.50 不明 H26 Ⅰ
146 10983550 中田上橋 ﾅｶﾀｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.45 5.50 5.50 不明 H26 Ⅰ
147 11053620 北居里橋 ｷﾀｲﾘﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.25 3.50 3.20 不明 H26 Ⅰ
148 11063680 促進上橋 ｿｸｼﾝｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.60 10.00 9.40 不明 H26 Ⅰ
149 11073750 島尻上橋 ｼﾏｼﾞﾘｳｴﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.25 3.90 3.60 不明 H26 Ⅰ
150 11233850 通学橋 ﾂｳｶﾞｸﾊｼ 1 RC単純床版橋 2.60 3.80 3.50 不明 H26 Ⅰ
151 11253910 本村中橋 ﾎﾝﾑﾗﾅｶﾊｼ 1 RC単純床版橋 2.30 4.10 3.80 不明 H26 Ⅰ
152 11263900 南沢橋 ﾐﾅﾐｻﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.60 4.60 4.30 不明 H26 Ⅰ
153 16010050 根岸川橋 ﾈｷﾞｼｶﾞﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.60 4.40 4.10 不明 H26 Ⅰ
154 16030350 峰沢橋 ﾐﾈｻﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.60 5.50 5.10 不明 H26 Ⅰ
155 16083260 坂下橋 ｻｶｼﾀﾊｼ 1 RCボックスカルバート 2.44 6.10 5.30 不明 H26 Ⅰ

16083270 古御所橋 ﾌﾙｺﾞｼｮﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.15 5.70 5.30 不明 H26
16083271 古御所橋（下流拡幅部） フルゴショハシ(カリュウカクフクブ） 1 RC単純床版橋 5.50 1.57 1.17 不明 H26

157 16100640 本村入口橋 ﾎﾝﾑﾗｲﾘｸﾞﾁﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.05 4.00 3.60 不明 H26 Ⅰ
16100650 八木沢上橋 ﾔｷﾞｻﾜｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 2.83 3.08 3.08 不明 H26
16100651 八木沢上橋（上流拡幅部） ヤギサワカミハシ(ジョウリュウカクフクブ) 1 RCボックスカルバート 2.36 3.00 3.00 不明 H26

159 16100700 八木沢橋 ﾔｷﾞｻﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.20 6.44 5.84 不明 H26 Ⅰ
160 16100800 島尻沢橋 ｼﾏｼﾞﾘｻﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.50 6.20 5.20 不明 H26 Ⅰ
161 17041030 城山下橋 ｼﾞｮｳﾔﾏｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.35 3.80 3.00 不明 H26 Ⅰ
162 17051070 笠向下橋 ｶｻﾑｷｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版 3.40 4.17 3.87 不明 H26 Ⅰ
163 17291690 新地下橋 ｼﾝﾁｼﾓﾊｼ 1 RCボックスカルバート 2.33 8.60 7.80 不明 H26 Ⅰ
164 20201550 北沢橋 ｷﾀｻﾞﾜﾊｼ 1 RCボックスカルバート 4.90 5.00 4.00 不明 H26 Ⅰ
165 20211600 中村上橋 ﾅｶﾑﾗｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.09 5.50 5.50 不明 H26 Ⅰ
166 20221650 通学橋 ﾂｳｶﾞｸﾊｼ 1 RCボックスカルバート 6.14 7.20 6.20 不明 H26 Ⅰ
167 20221700 聖沢川橋 ﾋｼﾞﾘｻﾜｶﾞﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.75 3.70 3.30 不明 H26 Ⅰ
168 20221750 弘円寺下橋 ｺｳｴﾝｼﾞｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版橋 2.50 3.60 3.60 不明 H26 Ⅰ
169 20231800 平中橋 ﾀｲﾗﾅｶﾊｼ 1 RCボックスカルバート 4.40 5.00 4.00 不明 H26 Ⅰ
170 20311900 根岸沢下橋 ﾈｷﾞｼｻﾞﾜｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.00 4.40 4.00 不明 H26 Ⅰ
171 23011950 坂下２号橋 ｻｶｼﾀﾆｺﾞｳﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.30 4.90 4.20 不明 H26 Ⅰ
172 20352100 丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.34 5.56 4.56 不明 H26 Ⅰ
173 20592500 藤島上橋 ﾌｼﾞｼﾏｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 2.30 5.20 4.85 不明 H26 Ⅰ
174 20702750 竹之沢橋 ﾀｹﾉｻﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 2.50 3.40 3.40 不明 H26 Ⅰ
175 20782850 下村上橋 ｼﾓﾑﾗｶﾐﾊｼ 1 RC単純床版橋 2.59 4.09 3.69 不明 H26 Ⅰ
176 20913100 横沢下橋 ﾖｺｻﾞﾜｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.00 3.56 3.20 不明 H26 Ⅰ
177 21113600 唐沢橋 ｶﾗｻﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.35 3.53 3.03 不明 H26 Ⅰ
178 27020550 修善寺橋 ｼｭｾﾞﾝｼﾞﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.70 3.55 3.05 不明 H26 Ⅰ
179 27030650 八幡橋 ﾊﾁﾏﾝﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.67 4.10 3.80 不明 H26 Ⅰ
180 27030750 根岸沢橋 ﾈｷﾞｼｻﾜﾊｼ 1 RC単純床版橋 3.40 4.85 4.00 不明 H26 Ⅰ
181 27040800 平下橋 ﾀｲﾗｼﾓﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.40 4.80 3.80 不明 H26 Ⅰ
182 21153800 松山橋 ﾏﾂﾔﾏﾊｼ 1 RC単純床版橋 4.80 4.03 3.67 昭和30 H26 Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

156

158
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表-2　定期点検結果（2/2）



　 対策内容と実施時期（1/4） 別 添

点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事

● ●

002 00 10642380 船山川橋 H28 Ⅰ 60.0 5 不明 ● ● ●

002 01 10642381 船山川橋（歩道橋） H28 Ⅰ 60.0 3 不明 500,000 ● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 8,404,000

● ●

● ● ●

23,811,000

007 00 10261500 向田橋 H27 Ⅱ 30.8 2 1967 ● ●

007 01 10261501 向田橋（歩道橋） H30 Ⅰ 34.0 2 2006 ● ●

● ●

● ●

● ● ● ● ●

500,000 4,000,000 8,503,000

● ●

● ● ● ● ●

500,000 4,000,000 7,538,000

● ● ●

18,633,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 6,402,000

● ●

024 00 10702550 共栄橋 H28 Ⅰ 65.7 5 不明 ● ●

024 01 10702551 共栄橋（上流拡幅部） H28 Ⅰ 65.7 5 1982 ● ●

024 02 10702552 共栄橋（下流拡幅部） H28 Ⅰ 65.7 5 1982 ● ●

● ●

● ● ● ● ●

500,000 4,000,000 1,426,000

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,969,000

● ●

030 00 10643990 戸栗川橋 H27 Ⅱ 54.0 4 1939 ● ●

031 00 10643391 戸栗川橋歩道橋 H27 Ⅱ 55.9 2 1984 ● ●

● ●

● ●

● ●

035 00 10362000 西沢上橋 H28 Ⅰ 11.0 1 不明 ● ● ● ● ●

035 01 10362001 西沢上橋（上流拡幅部） H28 Ⅰ 14.2 1 不明 ● 500,000 4,000,000 8,478,000 ●

● ●

● ●

038 00 11053650 居里大橋 H28 Ⅲ 12.0 1 不明 ● ● ● ● ●

038 01 11053651 居里大橋（下流拡幅部） H28 Ⅱ 12.0 1 不明 500,000 4,000,000 12,775,000 ● ●

● ● ● ●

4,000,000 2,377,000

040 00 16030330 沢奥橋 H28 Ⅱ 10.2 1 1966 ● ●

040 01 16030331 沢奥橋（下流拡幅部） H28 Ⅰ 10.2 1 不明 ● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 6,645,000

● ●

● ● ●

4,000,000

045 00 20071200 宮原橋 H28 Ⅰ 13.0 1 不明 ● ● ●

045 01 20071201 宮原橋（上流拡幅部） H28 Ⅰ 18.0 1 不明 ● 500,000 ●

● ●

● ●

● ● ●

500,000

● ● ● ●

4,000,000 5,370,000

● ● ● ●

4,000,000 6,603,000

● ● ●

4,000,000

● ● ●

500,000

● ● ●

500,000

● ● ●

500,000

業務
番号

竣
工
年

径
間
数

業務番
号枝番

橋
長

路線名橋梁番号 橋梁名称
点検
実施
年度

2019年 2020年 2021年

001 00 H2720382150 福士川橋 63.3 5 不明

003 00 H3010321770 船山橋 15.0 1 1961

1969354.1

1974228.2

1977364.4

1990138.0

1967

006 00 H2710382050 鍋島橋 18.6 1 1966

008 00 H2716030370 富士見橋 24.5 1 1969

1962114.7夕陽川橋26040450 H2700004

005 00 H2717094000 楮根川橋 30.6 1 2009

上福士川橋20462300 H2700011

012 00 H2727050900 坂本橋 18.0 1 不明

1968363.0中皐月橋27050850 H2700009

010 00 H2720602550 国吉橋 17.3 1 不明

月見橋16020150 H2700015

016 00 H2720081250 宮原下橋 17.5 1 1974

1972116.0鯨野上橋26030250 H2700013

014 00 H2710552300 御崎橋 48.4 3 1972

皐月橋20532350 H2700019

020 00

1976240.5猿田橋17020970 H2700017

018 00 H2720793000 徳間橋 20.3 1 1975

H2710442200 温井橋 43.0 2 1979

Ⅰ

Ⅰ

022

023 00 H2710241450 馬場橋 18.4 1 1980

00 H2710402100 大垈橋 45.9 2 1980

1981118.0御堂中橋20552450 H2700

021

御堂日向線

原間西川線

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

白鳥橋21043350 H2700027

028 00 H2716100900 営林橋 10.1 1 1997

1985114.9昭南橋17092530 H2700025

026 00 H2711223810 西乗橋 18.4 1 不明

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

19.2水呑橋10311780 H2800033

034 00 H2810321800 横沢下橋 10.5 1 1978

2004117.0塩之沢橋20171450 H2700029

032 00 H2810033950 根岸沢橋 11.0 1 不明

1990112.0小川橋16020250 H2800039

041 00 H2816070400 南田橋 10.5 1 2001

不明111.5大入橋10762800 H2800036

037 00 H2810943450 古御所下橋 10.7 1 2003

1973110.4大和橋17052500 H2800044

046 00 H2820141350 田中橋 12.5 1 不明

1975111.5佐野橋16100630 H2800042

043 00 H2817052480 新大和橋 12.5 1 1990

1972112.9御堂下橋20562400 H2800049

050 00 20612600 H28向田下橋 10.4 1 不明

不明111.6切久保橋20422200 H2800047

048 00 H2820432250 切久保上橋 10.6 1 不明

不明113.9下宿橋21013300 H2800053

054 00 H2821083500 栩久保橋 14.6 1 不明

不明110.5向田橋20622700 H2800051

052 00 H2820933150 本田橋 14.0 1 不明

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

町屋切久保線

南部中野線

船山月見橋線

奥山線

楮根南部線

鍋島釜の口線

向田線

峰杉尾線

火打石坂本線

向田線

向島線

火打石坂本線

坂本鯨野線

御崎原線

本郷成島線

原戸宮原線

猿田坂本線

徳持島線

天王宮部線

日影島線

権現島線

塩沢柳島線

楮根南部線

西乗入線

白鳥山線

佐野線

真篠御堂線

南部中野線

清水原蜂ノ窪線

船山月見橋線

谷津猿田橋線

釜の口森屋線

西の入南田線

外古御所中田線

倉ケ平中村線

本郷成島線

峰杉尾線

南部成島線

佐野線

南部大和２号線

南部大和２号線

宮原線

田中線

切久保線

切久保中線

御堂日向線

向田線

向田中線

平山河内戸線

向神田線

沢上線

判

定
区
分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

7



　 対策内容と実施時期（2/4） 別 添

点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事

業務
番号

竣
工
年

径
間
数

業務番
号枝番

橋
長

路線名橋梁番号 橋梁名称
点検
実施
年度

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年判

定
区
分

● ● ● ●

4,000,000 7,741,000

● ● ● ●

4,000,000 5,817,000

057 00 26030100 田尻橋 H28 Ⅱ 11.6 1 1960 ● ●

057 01 26301001 田尻橋（下流拡幅部） H28 Ⅰ 13.4 1 2004 ● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,263,000

● ●

● ●

061 00 10642400 蟹谷沢橋 H29 Ⅱ 8.5 1 不明 ● ● ●

061 01 10642401 蟹谷沢（歩道部） H30 Ⅱ 9.0 1 不明 500,000 ● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 6,031,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 2,377,000

● ● ● ●

4,000,000 3,027,000

● ● ● ●

4,000,000 2,333,000

074 00 16093280 梅の木川橋 H29 Ⅰ 5.7 1 不明 ● ●

074 01 16093281 梅の木川橋（上流拡幅部） H29 Ⅰ 5.7 1 不明 ● ● ●

074 02 16093282 梅の木川橋（下流拡幅部） H29 Ⅱ 5.7 1 不明 500,000 ● ●

● ● ●

500,000

● ● ● ●

4,000,000 1,209,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

500,000

● ● ● ●

4,000,000 1,507,000

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,725,000

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,908,000

● ● ● ●

4,000,000 7,751,000

● ● ●

500,000

● ●

● ● ●

4,000,000

● ● ● ●

4,000,000 5,928,000

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,779,000

● ●

● ● ●

4,000,000

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 2,069,000

● ● ● ● ●

500,000 4,000,000 6,435,000

● ● ● ●

4,000,000 1,593,000

● ● ● ●

4,000,000 1,235,000

● ●

● ● ● ●

4000000 1,209,000

● ●

● ●

● ●

不明111.5鯨野橋26030200 H2800058

059 00 H2910412150 西沢下橋 7.1 1 不明

不明110.6有東川橋26020010 H2800055

056 00 H2826020050 御堂上橋 13.0 1 1972

不明18.2戸樋の沢橋10843200 H2900062

063 00 H2910843210 真篠橋 8.4 1 不明

不明16.9坂本橋10512250 H2900060

Ⅱ

不明15.3源田沢橋11053610 H2900066

067 00 H2911053630 居里１号橋 10.9 1 不明

不明16.0四房橋10893300 H2900064

065 00 H2911053560 南沢橋 6.7 1 不明

不明17.3上矢沢橋16010010 H2900070

071 00 H2916020100 谷津橋 5.9 1 1992

不明15.1南居里沢橋11053690 H2900068

069 00 H2911302540 昭南上橋 8.5 1 1996

不明18.4中村川橋16093290 H2900075

076 00 H2917011680 横沢橋 5.8 1 2001

199117.6西川橋16020200 H2900072

073 00 H2916020300 矢沢橋 8.5 1 1985

不明15.5寄畑上橋17071100 H2900079

080 00 H2920151400 広見橋 8.5 1 1982

不明14.5坂本下橋17020950 H2900077

078 00 H2917051050 大和下橋 6.1 1 1993

不明19.0上根熊沢橋20723750 H2900083

084 00 H2920762800 西根熊橋 9.5 1 1983

不明19.8梅園橋20342050 H2900081

082 00 H2920612650 向田上橋 9.1 1 1985

198319.5小林橋26030150 H2900087

088 00 H2927010500 峯橋 7.2 1 不明

196016.5御殿川橋21073400 H2900085

086 00 H2921123650 矢口橋 8.5 1 不明

不明15.1上徳間橋27071000 H2900091

092 00 H2927101050 赤子沢橋 7.6 1 不明

不明15.0舟沢橋27030600 H2900089

090 00 H2927070950 井戸沢橋 5.0 1 不明

不明17.0西川上橋10271600 H3000095

096 00 H3010321750 新地上橋 9.0 1 不明

197918.5梅島橋27111100 H2900093

094 00 H3010241400 西川下橋 5.0 1 不明

不明15.0原戸下橋10802850 H3000099

100 00 H3010802900 原戸中橋 7.0 1 不明

不明16.0城山上橋10521000 H3000097

098 00 H3010752700 永代橋 8.0 1 不明

不明16.0大和上橋10813050 H3000103

104 00 H3010823100 笠向上橋 5.0 1 不明

不明16.0原戸上橋10802950 H3000101

102 00 H3010803000 新原戸橋 6.0 1 不明

不明15.0居里橋11043600 H3000107

不明18.0戸樋の沢下橋10843220 H3000105

106 00 H3010983500 通運橋 8.0 1 不明

坂本鯨野線

御所島竹ノ花線

坂本線

南部中野線

富岡阿曽線

富岡阿曽線

富岡四房線

倉ケ平中村線

倉ケ平中村線

倉ケ平中村線

倉ケ平中村線

昭南スポーツ公園大和線

中野本郷線

本郷成島線

本郷成島線

本郷成島線

宇上中村線

天王御堂線

天王御堂線

坂本鯨野線

宇上中村線

本郷柳島線

猿田坂本線

南部大和２号線

寄畑徳間線

広見線

町屋富士川線

向田線

東根熊小峠線

西根熊奥島線

松山下宿線

中沢矢口線

坂本鯨野線

楮根峯線

坂下平線

上徳間線

上徳間線

屋敷平線

境川梅島線

原間西川線

西川線

谷津猿田橋線

坂本共栄橋線

大蔵南田線

原戸線

原戸線

原戸線

原戸線

関宿線

笠向線

富岡阿曽線

一之出内船駅

居里線

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ
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　 対策内容と実施時期（3/4） 別 添

点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事

業務
番号

竣
工
年

径
間
数

業務番
号枝番

橋
長

路線名橋梁番号 橋梁名称
点検
実施
年度

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年判

定
区
分

● ● ●

500,000

● ●

● ●

● ●

● ● ●

4,000,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,397,000

● ● ● ●

4,000,000 5,579,000

● ●

● ●

● ●

● ● ●

500,000

● ●

● ●

● ●

● ● ●

500,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

500,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 4,878,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 2,441,000

● ● ● ●

4,000,000 2,620,000

● ● ● ●

4,000,000 2,138,000

● ●

● ●

● ●

156 00 16083270 古御所橋 H26 Ⅰ 4.2 1 不明 ● ●

156 01 16083271 古御所橋（下流拡幅部） H26 Ⅰ 5.5 1 不明 ● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,558,000

158 00 16100650 八木沢上橋 H26 Ⅰ 2.8 1 不明 ● ● ● ●

158 01 16100651 八木沢上橋（上流拡幅部） H26 Ⅰ 2.4 1 不明 ● 4,000,000 ● 911,000

● ● ●

4,000,000 2,925,000

● ●

108 00 H3011063670 促進下橋 5.0 1 不明

不明18.2寄畑中橋11081150 H2900111

112 00 H3011101210 沢奥橋 7.0 1 不明

不明15.5島尻橋11073700 H2900109

110 00 H2911073800 島尻下橋 7.0 1 不明

不明15.0原戸橋20091300 H3000115

116 00 H3020181500 坂下橋 4.0 1 不明

不明17.0白水沢橋11173960 H3000113

114 00 H3011333660 谷津川上橋 7.0 不明1

不明14.0上村橋20792900 H3000119

120 00 H3020792950 森下橋 6.0 1 不明

不明16.0聖沢川上橋20261850 H3000117

118 00 H3020332000 大堀橋 6.0 1 不明

196117.0山口橋20993250 H3000123

124 00 H3021093550 尾戸栗沢橋 7.0 1 不明

196117.0横沢橋20883050 H3000121

122 00 H3020973200 奥山口橋（上山口沢橋） 6.0 1 不明

2012245.6十島枯下橋11351200 H2600127

128 00 H2610031250 上蟹谷沢橋 4.3 1 不明

不明15.0中沢坂下橋21133700 H3000125

126 00 H3026040400 奥山釜ノ口橋 2.0 1 不明

不明14.4新地橋10280130 H2600131

132 00 H2610291650 横沢上橋 3.5 1 不明

不明15.5蟹谷沢橋（下）10091350 H2600129

130 00 H2610271550 西川中橋 4.9 1 不明

不明14.5瀬戸の沢橋10361900 H2600135

136 00 H2610361950 西の入川橋 4.0 1

不明12.4横沢中橋10311700 H2600133

134 00 H2610361850 振興橋 3.5 1 不明

不明

不明13.9大蔵上橋10742600 H2600139

140 00 H2610752750 大蔵下橋 4.4 1 不明

不明14.1矢崎橋10450960 H2600137

138 00 H2610662450 昭和町橋 3.0 1 不明

2012113.0湯源上橋10853320 H2600143

144 00 H2610903350 中田下橋 5.6 1 不明

不明14.7塩沢中橋10762650 H2600141

142 00 H2610823150 笠向中橋 5.1 1 不明

不明14.3北居里橋11053620 H2600147

148 00 H2611063680 促進上橋 3.6 1 不明

不明13.3谷津川橋10933400 H2600145

146 00 H2610983550 中田上橋 3.5 1 不明

不明12.3本村中橋11253910 H2600151

152 00 H2611263900 南沢橋 4.6 1 不明

不明13.3島尻上橋11073750 H2600149

150 00 H2611233850 通学橋 2.6 1 不明

不明12.4坂下橋16083260 H2600155

157 00 H2616100640 本村入口橋 4.1 不明1

不明14.6根岸川橋16010050 H2600153

154 00 H2616030350 峰沢橋 3.6 1 不明

不明14.2八木沢橋16100700 H2600159

160 00 H2616100800 島尻沢橋 4.5 1 不明

雇用促進橋

島尻線

島尻線

寄畑線

八木沢線

佐野川線

谷津内船寺線

原戸御堂線

坂下線

平峯線

町屋平線

徳間上村線

徳間上村線

上代横沢線

平山山口線

宿杉山線

登尾線

中沢坂下線

本村線

本村中央線

上佐野寺前線

中野本郷線

峰杉尾線

内船上佐野線

内船上佐野線

佐野線

佐野線

佐野線

奥山線

城山枯下線

清水原峯ノ窪線

東町裏船山川橋線

西川線

新地中央線

新地横沢線

新地横沢線

船山月見橋線

釜の口森屋線

釜の口森屋線

矢崎線

南部大和１号線

大蔵名ケ島線

大蔵南田線

西の入南田線

笠向線

佐野線

湯源線

中田一の出線

宇上一の出線

一之出内船駅線

倉ケ平中村線

雇用促進線

島尻線

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ
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　 対策内容と実施時期（4/4） 別 添

点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事 点検 PCB 設計 工事

業務
番号

竣
工
年

径
間
数

業務番
号枝番

橋
長

路線名橋梁番号 橋梁名称
点検
実施
年度

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年判

定
区
分

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,954,000

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,693,000

● ●

● ●

● ● ● ●

4,000,000 1,593,000

● ● ● ●

4,000,000 1,856,000

● ●

● ●

合計 合計

6,804,000円 5,822,000円 5,519,000円

00円 00円 00円

3橋 7橋 4橋 7橋 7橋 3橋 5橋

42,347,000円56,848,000円 49,595,000円 49,663,000円 55,857,000円 47,013,000円 47,277,000円

2橋

52,949,000円 36,041,000円

2橋 3橋 7橋 4橋 7橋 7橋 3橋

42,444,000円

5橋 6橋

20,516,000円 8,859,000円 34,035,000円 13,494,000円 13,373,000円 27,870,000円 9,237,000円 26,758,000円 16,828,000円

56,580,000円

5,904,000円
 点検

 PCB

 設計

 工事

28橋 37橋 40橋

13,079,000円 6,804,000円 5,822,000円

8,000,000円

58橋

2橋

33橋

不明14.4城山下橋17041030 H2600161

162 00 H2617051070 笠向下橋 3.4 1 不明

不明13.1中村上橋20211600 H2600165

不明16.1通学橋20221650 H2600166

不明12.3新地下橋17291690 H2600163

164 00 H2620201550 北沢橋 4.9 1 不明

不明14.4平中橋20231800 H2600169

不明13.0根岸沢下橋20311900 H2600170

不明14.8聖沢川橋20221700 H2600167

不明12.5弘円寺下橋20221750 H2600168

不明12.3藤島上橋20592500 H2600173

不明12.5竹之沢橋20702750 H2600174

不明14.3坂下２号橋23011950 H2600171

不明14.3丸山橋20352100 H2600172

178

不明12.6下村上橋20782850 H2600175

不明14.0横沢下橋20913100 H2600176

不明14.4唐沢橋21113600 H2600177

不明13.7修善寺橋27020550 H2600

195514.8松山橋21153800 H2600182

179 00 H2627030650 八幡橋 4.7 1 不明

不明13.4根岸沢橋 H2600180 27030750

181 00 H2627040800 平下橋 4.4 1 不明

1橋

500,000円

8橋 12橋 0橋 0橋 0橋 0橋 0橋 0橋 0橋

4,000,000円 6,000,000円 00円 00円 00円 00円

57橋 28橋 37橋 40橋 33橋

5,519,000円 5,904,000円 13,079,000円

6橋 5橋

12,000,000円 28,000,000円 16,000,000円 28,000,000円 28,000,000円 12,000,000円 20,000,000円 24,000,000円 20,000,000円

梅島唐沢線

真篠線

坂下平線

坂下平線

中島平下線

沢上宿線

小計

 点検

 PCB

 設計

 工事

城山線

南部大和２号線

本郷柳島線

北沢平尾線

平中村線

坂下峯線

坂下峯線

坂下峯線

中島平中線

平坂下線

平坂下線

町屋峯線

藤島線

竹之沢線

徳間下村上線

横沢線

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

合計

391橋

74,256,000円

21橋

10,500,000円

49橋

196,000,000円

46橋

213,414,000円

494,170,000円

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

1
0


