

GIGA スクール構想の実現に向けた計画

令和2年11月
南部町教育委員会

(1) ICT活用計画及び達成状況を踏まえたフォローアップ計画

各年度におけるICT活用の目標値及びその達成状況を踏まえたフォローアップの内容について記載する。

○各年度におけるICT活用目標

■ICT活用について

<2019年度> (状況)

- ・2017年に各小中学校最大クラス人数分を整備したタブレットを各小中学校において週2回程度活用。

<2020年度> (現状及び目標)

- ・各学校小学校3年生～中学3年生にタブレット端末の整備を行い、整備後、各クラス1日1回以上活用する。(小学校1年・2年生は整備済みタブレットを使用する。)

<2021年度・2022年度> (目標)

- ・整備済の小・中学校全学年において、各クラス1日2～3回以上活用する。

■臨時休校や分散登校期間中等におけるICTを活用したオンラインによる学習支援

- ・Web会議システムを利用した児童・生徒の状況確認を実施
- ・専用ページを設け、学習用動画を配信
- ・学習支援ソフト等を用いて課題の配信・回収・レビューを実施
- ・感染症による休校時等においては一日2単位時間を目安に、Web会議システムを利用し、同時双方向の遠隔・オンライン教育を実施
- ・整備を行った端末の利用を基本としつつ、家庭の端末も活用する。

○指導体制の強化や働き方改革(校務の効率化)への対応

- ・ICT支援員を4校に1人配置し、授業支援、校務支援、環境整備、校内研修等のサポートを行っている。
- ・デジタル教材を教員間で共有したり、授業では端末を使って児童に共有したりすることで、授業準備や授業中の負担を軽減。また、打合せや連絡を2021年度より導入する校務支援システム上で実施することで校務の効率化を推進。

○達成状況を踏まえたフォローアップ

- ・各年度終了後、各学校の活用状況をとりまとめて、その結果を踏まえて、教員を対象とした研修を実施。

(2) 通信ネットワーク環境整備計画

○校内LAN整備計画

- ・南部町立小中学校計4校は、「公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金」を活用し、令和2年度中に1Gbpsの校内LAN環境を整備する。
- ・インターネット回線(WAN)については、光回線により、令和2年度中に増強し、同時利用率を考慮して1台あたり2Mbps程度の通信帯域を確保する。

(3) 学習者用コンピュータ配備計画

○学習用コンピュータ配備計画

- ・令和2年度に小・中学校児童生徒分のタブレット端末を整備する。
(小学校1年・2年生は整備済みタブレットを使用する。)

(4) 広域・大規模での共同調達実施計画

○共同調達の実施の有無

実施予定あり / 実施予定なし

※いずれかに○を付けること。

○共同調達の実施概要

・令和2年度の端末整備について、山梨県及び山梨県市町村総合事務組合のとりまとめにより、県内希望自治体が参加して、共同調達を実施。

令和2年3月 共同調達の方向性を確認

6月 共同調達仕様書作成

9月 入札・各自治体で契約

(5) 計画の取扱い等に関する事項

- ・本計画を、将来的に自治体が策定予定の「学校教育情報化推進計画」の一部として活用する。
- ・本計画は、南部町教育委員会にて承認を受けた後、町のホームページで公表する。