

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
〇〇県	〇〇市	旧〇〇村	〇〇集落	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			〇〇集落								
山梨県	南部町	万沢地区	越渡集落		①・②						
						③・④					

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施 ② 地図化による現況把握 ③ 話合い ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。