

南部町 令和3年度年度工事発注計画

執行課名	工 事 名	場 所	期 間	契約方法	契約予定	種別	概 要
建設課	越渡御屋敷線改良工事	万沢地内	契約の翌日～150日間	指名競争	8月	土木一式	L=100m W=7.0m
建設課	(仮称)町道アルカディア線新設工事	大和地内	契約の翌日～150日間	指名競争	9月	土木一式	L=200m W=5.0～7.0m
建設課	坂本橋外4橋耐震補修設計委託	全域	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	設計業務	
建設課	蟹矢沢川橋外9橋塗膜調査業務委託	全域	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	調査委託	
建設課	船山川外29橋橋りょう点検業務委託	全域	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	調査委託	
建設課	御堂上橋外4橋設計積算業務委託	全域	契約の翌日～90日間	随意契約	6月	設計業務	
建設課	御堂上橋耐震補修工事	福土地内	契約の翌日～100日間	指名競争	10月	土木一式	L=13.0m
建設課	鯨野橋耐震補修工事	福土地内	契約の翌日～100日間	指名競争	10月	土木一式	L=11.5m
建設課	梅島橋耐震補修工事	万沢地内	契約の翌日～100日間	指名競争	10月	土木一式	L=8.5m
建設課	町道境川梅島線小規模維持工事	万沢地内	契約の翌日～60日間	指名競争	6月	土木一式	L=20m W=5.0m
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(1工区)	大和地内	契約の翌日～60日間	指名競争	4月	給水散水一式	L=150m
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(2工区)	大和地内	契約の翌日～220日間	指名競争	4月	給水散水一式	L=500m
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(3工区)	大和地内	契約の翌日～180日間	指名競争	8月	土木一式	芝生広場A=6,000㎡
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(4工区)	大和地内	契約の翌日～180日間	指名競争	8月	土木一式	芝生広場A=6,000㎡
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(5工区)	大和地内	契約の翌日～150日間	指名競争	8月	土木一式	遊歩道整備L=500m
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(6工区)	大和地内	契約の翌日～150日間	指名競争	9月	土木一式	駐車場A=9,000㎡
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(7工区)	大和地内	契約の翌日～150日間	指名競争	9月	土木一式	緑地植栽工 1式
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(8工区)	大和地内	契約の翌日～90日間	指名競争	12月	建物一式	管理棟・トイレ他 1式
建設課	アルカディア多目的広場建設工事(9工区)	大和地内	契約の翌日～90日間	指名競争	12月	遊具	遊戯場整備 1式
産業振興課	南部町富沢地区農村振興計画策定業務委託	富沢地区	契約の翌日～90日間	随意契約	4月	計画書策定業務	農村振興計画策定
産業振興課	南部工区ほ場整備 確定測量業務委託	南部地内	契約の翌日～100日間	随意契約	11月	測量業務	A=5,400㎡
産業振興課	成島工区ほ場整備 換地業務委託	成島地内	契約の翌日～100日間	随意契約	11月	測量等業務	換地原案作成等
産業振興課	林道橋梁PCB塗膜調査業務委託	全域	契約の翌日～200日間	指名競争	6月	調査業務	11橋
産業振興課	森林経営管理制度における経営管理意向調査準備業務	全域	契約の翌日～200日間	未定	6月	調査業務	森林状況調査・解析
産業振興課	重要インフラ施設周辺森林整備業務委託	全域	契約の翌日～60日間	未定	11月	森林整備業務	重要インフラ施設周辺の森林整備
産業振興課	森林病虫害等被害対策業務委託	全域	契約の翌日～60日間	随意契約	4月	森林整備業務	ナラ枯れ被害木の処理
学校教育課	南部中学校トイレ手洗い器改修工事	南部地内	契約の翌日～150日間	指名競争	4月	水道工事	自動水栓取替(35台)
議会事務局	議会音響システム改修工事	福土地内	契約の翌日～60日間	指名競争	5月	電気工事	議場音響設備改修
子育て支援課	睦合放課後児童保育施設駐車場舗装工事	南部地内	契約の翌日～90日間	指名競争	6月	土木一式(舗装)	A=402㎡
生涯学習課	旧富河中学校体育館照明改修工事	福土地内	契約の翌日～60日間	指名競争	11月	電気工事	照明器具のLED化

生涯学習課	旧万沢中学校体育館照明改修工事	万沢地内	契約の翌日～60日間	指名競争	11月	電気工事	照明器具のLED化
デイサービスセンター	冷暖房機器取替工事	福土地内	契約の翌日～60日間	指名競争	5月	管工事	冷暖房機器取替
医療センター	エアコン設置工事	南部地内	契約の翌日～60日間	指名競争	5月	電気工事	エアコン14基設置
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設工事設計委託	本郷地内	契約の翌日～120日間	指名競争	6月	設計業務	
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設工事	本郷地内	契約の翌日～180日間	指名競争	9月	管工事	L=300m Φ150mm
水道環境課	町道御崎原陣原線配水管布設工事設計委託	南部地内	契約の翌日～120日間	随意契約	6月	設計業務	
水道環境課	町道御崎原陣原線配水管布設工事	南部地内	契約の翌日～180日間	指名競争	9月	管工事	L=250m Φ50mm
水道環境課	鍋島浄水場場内配管工事	成島地内	契約の翌日～180日間	指名競争	9月	管工事	場内配管