

南部町 令和6年度工事発注計画

執行課名	工事名	場所	期間	契約方法	契約予定	種別	概要
建設課	林道中沢線矢口橋外2橋積算業務委託	万沢地内外	契約の翌日～120日間	随意契約	4月済	積算業務	矢口橋、細島3号橋、陰沢7号橋積算業務
産業振興課	林道鯨野森山線設計業務委託	向田～徳間	契約の翌日～200日間	指名競争	5月済	調査、測量業務	全体計画調査L=1.77km、測量設計L=200m
産業振興課	道の駅なんぶ合併浄化槽設置工事	中野地内	契約の翌日～120日間	指名競争	5月済	水道工事	280人槽
建設課	町道橋橋りょう点検業務委託	十島地内外	契約の翌日～330日間	随意契約	5月済	点検業務	十島枯下橋外58橋
建設課	林道橋橋りょう点検業務委託	成島地内外	契約の翌日～180日間	指名競争	5月済	点検業務	林道橋33橋定期点検
建設課	林道剣抜大洞線明原3号橋改良設計業務委託	福土地内	契約の翌日～130日間	指名競争	5月済	設計業務	橋梁補修設計
建設課	月見橋耐震補修設計業務委託	本郷地内	契約の翌日～150日間	指名競争	5月済	設計業務	L=28.23m、鋼材腐食補修設計
建設課	町道東根熊小峠線路線及び用地測量業務委託	福土地内	契約の翌日～150日間	指名競争	5月済	測量業務	路線測量L=0.19km、用地測量A=1.5万km ²
企画課	南部町総合計画等策定支援業務委託	全域	契約の翌日～320日間	指名競争	5月済	策定支援業務	
学校教育課	南部地区新小学校校舎改修実施設計業務委託	睦合小学校	契約の翌日～240日間	指名競争	5月済	設計業務	睦合小学校の改修
生涯学習課	アルカディア文化館改修工事監理業務	大和地内	契約日の翌日～220日間	随意契約	6月済	監理業務	
生涯学習課	アルカディア文化館改修工事	大和地内	契約日の翌日～220日間	一般競争	6月済	建築一式	施設の長寿命化
生涯学習課	活性化センター改修工事監理業務委託	福土地内	契約の翌日～180日間	随意契約	6月済	監理業務	
生涯学習課	活性化センター改修工事	福土地内	契約の翌日～180日間	一般競争	6月済	建築一式	施設の長寿命化
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設工事(2工区)	本郷地内	契約の翌日～180日間	指名競争	6月済	管工事	月見橋橋梁添架 SUS 150mm L=36m
水道環境課	町道上徳間線配水管布設替工事(1工区)	徳間地内	契約の翌日～180日間	指名競争	6月済	管工事	HPPE 100mm L=61m
水道環境課	町道上徳間線配水管布設替工事(2工区)	徳間地内	契約の翌日～180日間	指名競争	6月済	管工事	HPPE 100mm L=313m
水道環境課	町道坂下平線配水管布設替工事設計委託	福土地内	契約の翌日～120日間	指名競争	6月済	設計業務	HPPE 100mm L=320m
学校教育課	南部中学校体育館照明LED改修工事	南部地内	契約の翌日から90日	指名競争	6月済	電気工事	照明器具のLED化
産業振興課	森林経営管理制度における経営管理意向調査準備業務	全域	契約の翌日～200日間	随意契約	6月済	調査業務	森林状況調査・解析
産業振興課	南部工区ほ場整備 換地業務委託	南部地内	契約の翌日～100日間	随意契約	6月済	測量等業務	換地原案作成等
産業振興課	成島工区ほ場整備 換地業務委託	成島地内	契約の翌日～100日間	随意契約	6月済	測量等業務	換地原案作成等
産業振興課	農業ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価業務委託	中野地内	契約の翌日～200日間	随意契約	7月済	調査業務	劣化状況・豪雨耐性評価調査2箇所
建設課	林道中沢線矢口橋改良工事(PCB)	万沢地内	契約の翌日～150日間	指名競争	7月済	土木一式	L=10.4m、塗装塗替え、伸縮装置取替
建設課	林道奥山線細島3号橋改良工事(PCB)	福土地内	契約の翌日～150日間	指名競争	7月済	土木一式	L=12.4m、塗装塗替え、伸縮装置取替
建設課	林道大沢線大沢橋改良工事(PCB)	福土地内	契約の翌日～120日間	指名競争	7月済	土木一式	L=8.46m、塗装塗替え
建設課	林道大峠線陰沢7号橋改良工事	福土地内	契約の翌日～210日間	指名競争	7月済	土木一式	L=28.5m、支承取替え、塗膜塗替え
建設課	町道楮根南部線舗装修繕工事	南部地内	契約の翌日～95日間	指名競争	7月済	土木一式	アスファルト舗装工A=2210m ²
建設課	林道剣抜大洞線1号箇所改良工事	成島地内	契約の翌日～120日間	指名競争	7月済	土木一式	L=10m、軽量盛土壁(EPS)
総務課	冷暖房設備設置工事	分庁舎	契約の翌日～150日間	指名競争	7月済	機械器具設置工事	冷暖房機器取替
水道環境課	大和地内配水管布設替工事	大塩地内	契約の翌日～180日間	指名競争	7月済	管工事	HPPE 75mm L=120m
建設課	西川橋耐震補強補修工事	本郷地内	契約の翌日～140日間	指名競争	10月済	土木一式	伸縮装置L=16.1m、縁端幅V=2.4m ³
建設課	原戸下橋耐震補強工事	大和地内	契約の翌日～110日間	指名競争	10月済	土木一式	縁端幅V=1.5m ³ 、仮設工
建設課	笠向上橋耐震補強補修工事	大和地内	契約の翌日～110日間	指名競争	10月済	土木一式	縁端幅V=1.5m ³ 、表面合侵工A=14m ³
建設課	町道町屋坂下線街路灯LED化改修工事	福土地内	契約の翌日～100日間	指名競争	10月済	電気工事	41灯
建設課	町道楮根南部線街路灯LED化改修工事	南部・楮根地内他	契約の翌日～100日間	指名競争	10月済	電気工事	10灯
建設課	町道南部中野線街路灯LED化改修工事	南部・中野地内	契約の翌日～100日間	指名競争	10月済	電気工事	5灯
水道環境課	水管橋・配水管布設替工事設計委託	本郷地内	契約の翌日～100日間	指名競争	10月済	設計業務	配水管:L=180m、水管橋:L=5.8m
水道環境課	居里減圧弁交換工事	内船中地内	契約の翌日～100日間	指名競争	10月済	管工事	MFR-500MR型 75mm 1基
産業振興課	倉庫棟建築工事	道の駅なんぶ	契約の翌日～150日間	指名競争	10月済	建築一式	鉄骨造、建設面積137.82m ²
建設課	林道剣抜大洞線2号箇所改良工事	福土地内	契約の翌日～95日間	指名競争	11月済	土木一式	L=17.3m、補強土壁(ジオテキスタイル)
生涯学習課	アルカディア文化館舗装工事	文化館敷地内	契約日の翌日～40日間	指名競争	11月済	土木一式工事	アスファルト舗装工 A=566m ²
産業振興課	重要インフラ施設周辺森林整備業務委託	内船・南部地内	契約の翌日～60日間	指名競争	12月済	森林整備業務	重要インフラ施設周辺の森林整備 A=1.47ha
学校教育課	睦合小学校外構工事測量・設計業務委託	睦合小学校敷地内	契約の翌日～120日間	指名競争	12月	設計業務	3,210m ²
建設課	林道剣抜大洞線舗装工事	成島地内	契約の翌日～90日間	指名競争	1月	土木一式	L=100m、A=416m ²
建設課	町道東根熊小峠線舗装工事	福土地内	契約の翌日～90日間	指名競争	1月	土木一式	L=190m、コンクリート舗装工A=700m ²
学校教育課	プール解体工事	睦合小学校	契約の翌日～90日間	指名競争	1月	解体一式	
産業振興課	竹ノ沢水路管理道路舗装工事	福土地内	契約の翌日～60日間	指名競争	1月	土木一式	L=200m
建設課	林道栄中部線復旧工事	内船地内	契約の翌日～60日間	指名競争	1月	土木一式	L=12m