

南部町 令和7年度工事発注計画

| 執行課名   | 工 事 名                | 場 所    | 期 間         | 契約方法 | 契約予定 | 種 別    | 概 要                              |
|--------|----------------------|--------|-------------|------|------|--------|----------------------------------|
| 水道環境課  | 第2浄水場膜モジュール交換工事      | 福土地内   | 契約の翌日～180日間 | 随意契約 | 4月済  | 水道施設工事 | 膜モジュール 6本                        |
| 水道環境課  | 第2浄水場高速除濁装置繊維ろ過材交換工事 | 福土地内   | 契約の翌日～270日間 | 随意契約 | 4月済  | 水道施設工事 | 前処理ろ過材                           |
| 水道環境課  | 第2浄水場NO.1逆洗ポンプ更新工事   | 福土地内   | 契約の翌日～210日間 | 随意契約 | 4月済  | 水道施設工事 | 逆洗ポンプ1台                          |
| 水道環境課  | 第5浄水場高速除濁装置繊維ろ過材交換工事 | 福土地内   | 契約の翌日～270日間 | 随意契約 | 4月済  | 水道施設工事 | 前処理ろ過材                           |
| 水道環境課  | 通信回線LTE化工事(睦合地区)     | 南部地内   | 契約の翌日～220日間 | 随意契約 | 5月済  | 電気通信工事 | 無線通信化                            |
| 水道環境課  | 通信回線LTE化工事(栄地区)      | 内船地内   | 契約の翌日～220日間 | 随意契約 | 5月済  | 電気通信工事 | 無線通信化                            |
| 建設課    | 桜堤公園他河川占用図編集測量委託     | 南部地内   | 契約の翌日～120日間 | 指名競争 | 5月済  | 測量業務   | 桜堤公園、桜公園、アルカディア公園                |
| 産業振興課  | 林道鯨野森山線測量設計業務委託      | 富沢地区   | 契約の翌日～281日間 | 指名競争 | 5月済  | 測量設計   | L=760m                           |
| 水道環境課  | 南部水源取水改良工事設計業務委託     | 南部地内   | 契約の翌日～220日間 | 指名競争 | 5月済  | 設計業務   |                                  |
| 建設課    | 林道剣抜大洞線明原橋改良詳細設計業務委託 | 福土地内   | 契約の翌日～130日間 | 指名競争 | 5月済  | 設計業務   | 橋梁補修設計業務                         |
| 建設課    | 船山川橋(歩道橋)補修設計業務      | 南部地内   | 契約の翌日～150日間 | 指名競争 | 5月済  | 設計業務   | 橋梁補修設計業務                         |
| 建設課    | 林道橋梁定期点検業務委託         | 町内全域   | 契約の翌日～180日間 | 指名競争 | 5月済  | 点検業務   | 青崖沢1号橋 外32橋                      |
| 建設課    | 町道橋梁定期点検業務委託         | 町内全域   | 契約の翌日～300日間 | 随意契約 | 5月済  | 点検業務   | 福土川橋 外28橋                        |
| 建設課    | 林道剣抜大洞線明原3号橋改良工事     | 福土地内   | 契約の翌日～150日間 | 指名競争 | 5月済  | 土木一式   | L=20.5m、塗装塗替A=162㎡、伸縮装置取替L=11.7m |
| 建設課    | 林道剣抜大洞線舗装工事(繰越)      | 成島地内   | 契約の翌日～90日間  | 指名競争 | 5月済  | 土木一式   | コンクリート舗装A=416㎡                   |
| 産業振興課  | 林道鯨野森山線開設工事          | 富沢地区   | 契約の翌日～281日間 | 指名競争 | 5月済  | 土木一式   | L=72m、W=4.0m                     |
| 学校教育課  | 南部地区新小学校校舎改修工事監理業務委託 | 柳島地内   | 議決の翌日～300日間 | 随意契約 | 5月済  | 監理委託   |                                  |
| 学校教育課  | 南部地区新小学校校舎改修工事       | 柳島地内   | 議決の翌日～300日間 | 一般競争 | 5月済  | 建築一式   | RC3階建、延床面積2,859㎡                 |
| 建設課    | サンテラス内船排水設備改修設計業務委託  | 内船地内   | 契約の翌日～150日間 | 指名競争 | 6月済  | 設計業務   | 1・2号棟                            |
| 医療センター | LED改修工事              | 医療センター | 契約の翌日～200日間 | 指名競争 | 6月済  | 電気工事   |                                  |
| 財政課    | LED改修工事              | 本庁舎    | 契約の翌日～180日間 | 指名競争 | 6月済  | 電気工事   |                                  |
| 水道環境課  | 町道坂下線配水管布設工事(1工区)    | 福土地内   | 契約の翌日～200日間 | 指名競争 | 6月済  | 管工事    | HPPE φ100 L=334m                 |
| 水道環境課  | 町道坂下線配水管布設工事(2工区)    | 福土地内   | 契約の翌日～200日間 | 指名競争 | 6月済  | 管工事    | HPPE φ75 L=123m                  |
| 水道環境課  | 町道上徳間線配水管布設替工事(4工区)  | 福土地内   | 契約の翌日～200日間 | 指名競争 | 6月済  | 管工事    | HPPE φ100 L=310m                 |
| 産業振興課  | 経営管理意向調査準備業務         | 富沢地区   | 契約の翌日～200日間 | 随意契約 | 7月   | 調査業務   | 森林状況調査・解析                        |
| 産業振興課  | 奥山温泉源泉ポンプ交換          | 奥山温泉   | 契約の翌日～200日間 | 随意契約 | 7月   | 機械器具   | ポンプ交換及びオーバーホール                   |
| 交通防災課  | 全国瞬時警報システム整備工事       | 本庁舎    | 契約の翌日～90日間  | 随意契約 | 7月   | 機械器具   | Jアラート受信機、自動告知支線システム設置・システム調整     |
| 水道環境課  | 第4浄水場配水ポンプ取替工事       | 福土地内   | 契約の翌日～200日間 | 指名競争 | 7月   | 水道施設工事 | 配水ポンプ(一体型)1台                     |
| 産業振興課  | 南部工区ほ場整備 確定測量業務委託    | 南部地内   | 契約の翌日～200日間 | 随意契約 | 7月   | 測量業務   | A=5,300㎡                         |
| 水道環境課  | 大和配水管布設工事(2工区)舗装     | 大和地内   | 契約の翌日～180日間 | 指名競争 | 7月   | 舗装工事   | A=670㎡                           |
| 建設課    | 切久保小規模治山工事           | 福土地内   | 契約の翌日～160日間 | 指名競争 | 7月   | 土木一式   | 落石防護フェンスL=39m                    |
| 建設課    | 小久保小規模治山工事           | 福土地内   | 契約の翌日～140日間 | 指名競争 | 7月   | 土木一式   | 簡易流木留工 1基                        |
| 子育て支援課 | 栄保育所固定遊具設置工事         | 内船地内   | 契約の翌日から60日間 | 随意契約 | 7月   | 遊具設置   | 既存遊具撤去、滑り台組立一式                   |
| 学校教育課  | 小学校外構改修工事            | 睦合小学校  | 未定          | 指名競争 | 8月   | 土木一式   | アスファルト舗装A=3,067㎡ フェンス設置等         |
| 建設課    | 月見橋橋りょう補修工事          | 本郷地内   | 契約の翌日～180日間 | 指名競争 | 9月   | 土木一式   | L=28.2m、塗装塗替A=320㎡               |
| 建設課    | 向田上橋耐震補強補修工事         | 福土地内   | 契約の翌日～120日間 | 指名競争 | 9月   | 土木一式   | 縁端拡幅V=1.4m3、伸縮装置取替L=8m           |
| 建設課    | 西根熊橋耐震補強工事           | 福土地内   | 契約の翌日～90日間  | 指名競争 | 9月   | 土木一式   | 縁端拡幅V=2.1m3                      |
| 建設課    | 八木沢上橋耐震補強工事          | 内船地内   | 契約の翌日～90日間  | 指名競争 | 9月   | 土木一式   | 縁端拡幅V=1.8m3                      |
| 建設課    | 八木沢橋耐震補強工事           | 内船地内   | 契約の翌日～90日間  | 指名競争 | 9月   | 土木一式   | 縁端拡幅V=2.1m3                      |
| 建設課    | 町道東根熊小峠線改良工事(繰越)     | 福土地内   | 契約の翌日～120日間 | 指名競争 | 9月   | 土木一式   | コンクリート舗装A=653㎡                   |
| 産業振興課  | 重要インフラ施設周辺森林整備測量業務委託 | 全域     | 契約の翌日～100日間 | 未定   | 10月  | 測量業務   | 測量業務 箇所数、施工箇所(未定)                |
| 生涯学習課  | 南部弓道場解体工事            | 南部地内   | 契約日の翌日～60日間 | 指名競争 | 10月  | 解体     | 施設の取り壊し                          |
| 産業振興課  | 森林整備業務委託             | 南部地内   | 契約の翌日～100日間 | 指名競争 | 11月  | 森林整備   | A=39,300㎡                        |
| 産業振興課  | 重要インフラ施設周辺森林整備業務委託   | 全域     | 契約の翌日～60日間  | 未定   | 11月  | 森林整備   | 重要インフラ施設周辺の森林整備 5箇所              |
| 学校教育課  | 防犯カメラ設置工事            | 南部中学校  | 契約の翌日～30日間  | 指名競争 | 12月  | 機械器具   | 防犯カメラ3基                          |